Сучасні тенденції організації будівельного виробництва в умовах щільної міської забудови by Аrutiunian, I. et al.
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип. 43, технічний, 2020 
51 
УДК 69:658.1418 
І.А. Арутюнян,  
докт. техн. наук, доцент  
ОRCID: 0000-0002-5049-3742 
А.В. Банах,  





Запорізький національний університет 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО 
ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 
 
У статті на основі аналізу наукових та нормативних джерел визначено 
необхідність удосконалення організації будівельних процесів в умовах щільної 
міської забудови. Зі змінами  сегментації демографічних та географічних ознак  
виникає потреба у новому цивільно-житловому будівництві. У великих містах 
спостерігається інтенсивність будівельних робіт в центральній частині 
населених пунктів. Це є особливістю сучасного міського будівництва у прагненні 
освоєння простору. Тому і виникає необхідність у раціональних методах 
організації будівельного виробництва. Сучасні тенденція дозволяють 
удосконалити процеси організації за рахунок застосування підходів логістики. 
Логістика є сучасним механізмом, який визначає шляхи оновлення методів 
організації будівельних процесів та здатний успішно вирішувати найбільш 
суттєві проблеми за рахунок надійного управління потоками в межах 
матеріальних та виробничих сторін діяльності будівельних організацій. 
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Вступ. Будівництво в Україні є однією з фундаментальних галузей 
промисловості та найбільшою високорозвинутою галуззю, що забезпечує 
створення нових, розширення і реконструкцію основних фондів, що діють. 
Розташування новобудов на ділянках, які перебувають у системі існуючої 
забудови чи в історичному середовищі міста, часто пов’язане з низкою 
функціонально-просторових проблем [4, 5, 9]: 
– обмеженими розмірами ділянки проектування в навколишній забудові; 
– складною геометрією меж ділянки; 
– недостатнім простором для реалізації функціональних потреб будівлі. 
Зовнішні фактори і обмеження, зумовлені оточенням і конфігурацією ділянки, 
спричиняють труднощі у внутрішній організації будівлі. 
В даний час умови будівництва у великих містах такі, що найбільш інтенсивно 
будівельні роботи ведуться в центральній частині населених пунктів. Відмінною 
особливістю сучасного міського будівництва є прагнення до освоєння простору. 
Це пов’язано, з одного боку, з привабливістю для інвесторів розміщення об’єктів в 
районах з уже розвиненою інженерною інфраструктурою і найбільшою 
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концентрацією населення, а з іншого боку, з історичною психологією 
престижності об’єктів нерухомості в центральних районах міст. 
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми.  Проведено системний аналіз 
наукових праць в розрізі проблем щільної забудови (Авдєєва М.С., Тустановська 
Л.В. [1]), і спеціалісти різних інститутів типового і експериментального 
проектування житла у 80-х рр. XX ст. (Бранденбург Б., Петрова 3., Василенко О., 
Пересвєтов В., Рєпін Ю. та ін.) [9]. Для вирішення проблем будівництва житлово-
цивільних будівель ми ознайомилися з науковими працями вчених, зокрема, 
Анікіна Б. А.,  Гаджінського А. М.,  Кірноса  В. М., Павлова І. Д., Поколенка В. О., 
Радкевича А. В., Трідіда О. М., Тугая О. А., Стаханова В. Н., що надало 
можливість проаналізувати питання, які пов’язані з організацією будівельного 
виробництва в контексті реалізації методологічних підходів на базі логістичних 
засад.  
Дослідивши низьку наукових робіт, ми ще раз переконуємося в доцільності 
логістики в будівництві. 
Проблематика. Сьогодні в Україні існує тенденція до збільшення обсягів 
будівництва та реконструкції в умовах щільної міської забудови. Зведення 
будинків в умовах щільної міської забудови полягає в дотримані умов високого 
рівня відповідальності, при цьому виникає вплив низькі технологічних факторів, 
дотримання яких забезпечує якість та довговічність не тільки будинків, що 
зводяться, а і оточуючих будинків та споруд [3, 7, 8, 9]: 
- необхідність забезпечення експлуатаційних властивостей будинків, що 
знаходяться у безпосередній близькості від забудови; 
- неможливість розташування на будівельному майданчику необхідної 
кількості побутових, та інженерних споруд, машин обладнання та механізмів; 
- розробка спеціальних конструктивних та технологічних заходів, направлених 
на оптимізацію процесів зведення об’єкту; 
- розробка технічних та технологічних заходів, направлених на захист 
екологічного середовища об’єкту та існуючої забудови. 
Необхідно враховувати, що будівельне виробництво це складний 
взаємопов'язаний комплекс трудових процесів і виробничих стосунків 
будівельного і монтажного напрямів спрямованих на створення будівельної 
продукції (складова частина капітального будівництва, в процесі якого 
здійснюється зведення нових будівель і споруд, розширення, реконструкція, 
технічне переозброєння,  капітальний і поточний ремонт діючих підприємств, 
будівель і споруд) [2, 5, 6, 11]. 
Тому для раціонального виконання будівельних процесів у містах щільної 
забудови та існуючої інфраструктури необхідно розглянути та застосувати 
раціональні процеси організації будівельного виробництва. 
Основна частина. Організація будівельного виробництва забезпечує 
цілеспрямованість та взаємозв’язок усіх організаційних, технічних та 
технологічних рішень для досягнення кінцевого результату – введення об’єкта в 
експлуатацію з необхідною якістю та в назначений термін [7, 10]. 
Організація будівельного виробництва – взаємопов’язана система підготовки 
до виконання окремих видів робіт, встановлення і забезпечення загального 
порядку, черговості і термінів виконання робіт, постачання усіма видами ресурсів 
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для забезпечення ефективності і якості виконання окремих видів робіт або 
будівництва об’єкту [10, 11]. 
Раціональна організація будівництва є складним інженерним процесом і 
впливає на загальний термін будівництва. Тому майбутні фахівці в галузі 
будівництва повинні мати професійні знання у галузі технології, організації та 
планування міст. 
При організації будівельного виробництва забезпечуються [4, 8]: 
- погоджена робота усіх учасників будівництва об’єкту з координацією їх 
діяльності генеральним підрядником, рішення якого з питань, пов'язаних з 
виконанням затверджених планів і графіків робіт, є обов’язковими для усіх 
учасників незалежно від відомчої підлеглості; 
- комплектне постачання матеріальних ресурсів з розрахунку на будівлю, 
споруду, вузол, ділянку, секцію, поверх, ярус, приміщення в терміни, передбачені 
календарними планами та графіками робіт; 
- виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт з 
дотриманням технологічної послідовності технічно обґрунтованого поєднання; 
- дотримання вимог по охороні природного довкілля і правил техніки безпеки. 
Організація будівельного виробництва має забезпечувати цілеспрямованість 
усіх організаційних, технічних, проектно-конструкторських і технологічних 
рішень на досягнення кінцевого результату – введення в експлуатацію об’єкту у 
встановлені терміни з необхідною якістю при забезпеченні економії матеріальних 
і енергетичних ресурсів [7,9]. 
Згідно ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. 
Вимоги безпеки» необхідно враховувати характер і зону взаємного впливу 
об’єкта, що будується, та існуючих прилеглих об’єктів, має бути долучено: 
- обстеження прилеглих об’єктів існуючої забудови; 
- розроблення проектно-конструкторських і організаційно-технологічних 
рішень із захисту об’єктів прилеглої забудови від техногенного впливу 
будівництва та забезпечення умов їх нормальної експлуатації, захисту 
навколишнього середовища, забезпечення безпечності виробничого процесу 
будівельно-монтажних робіт; 
- заходи із захисту об’єктів прилеглої забудови від техногенного впливу 
будівництва та забезпечення умов їх нормальної експлуатації; 
 - погоджені заходи щодо об’єктів прилеглої забудови та благоустрою: ремонт, 
реконструкція, зміна функціонального призначення, знесення; 
- заходи із забезпечення безпеки осіб, що перебувають на об’єктах прилеглої 
забудови та знаходяться поблизу будівельного майданчика; 
- заходи із забезпечення дорожнього руху на прилеглих до будови ділянках 
вулично-дорожньої мережі, погоджені в установленому законодавством порядку з 
Державтоінспекцією МВС України; 
-  науково-технічний супровід будівництва відповідно до ДБН В.1.2-5, 
моніторинг прилеглої забудови, території та об’єкта, що будується. 
Виходячи з вищерозглянутого, виникає необхідність виділити головні цілі і 
завдання організації будівництва, враховуючи умови щільної забудови. Вихід із 
цього становища при вирішенні багатьох проблем організації будівельних 
процесів полягає в застосуванні нових підходів. Одним з таких є застосування 
нового інструментарію логістики [6,12].  
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Логістика є сучасним механізмом, який визначає шляхи оновлення методів 
організації будівельних процесів та здатний успішно вирішувати найбільш суттєві 
проблеми за рахунок надійного управління потоками в межах матеріальних та 
виробничих сторін діяльності будівельних організацій. Ключовим аспектом 
логістики є організація, управління матеріальними та не матеріальними потоками. 
Для досягнення головної мети нами запропоновано оптимізувати організаційні 
процеси використовуючи концепції логістики, при цьому буде враховано 
відповідні заходи як для будівництва, ремонту або реконструкції, так і умови 
щільної міської забудови (рис. 1).   
Висновок. Сформульована нова концептуальна основа оптимізації 
організаційних процесів будівельного виробництва в умовах щільної міської 
забудови за рахунок застосування підходів логістики в розрізі  логістичних 
концепцій таких як «точно – вчасно», «планування потреб / ресурсів», «ОРТ»,  що 
дають  кардинальне переосмислення теорії і практики будівельного виробництва у 
разі розміщення нових житлових будинків на земельних ділянках в існуючих 
мікрорайонах при проведенні розрахунків граничної щільності населення, об’єктів  
благоустрою, наявністю об’єктів повсякденного обслуговування в межах 
відповідного мікрорайону, а також розмір земельних ділянок, визначених під нове 
будівництво, забезпечуючи при цьому дотримання містобудівних, санітарних 
норм та протипожежних вимог. 
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И.А. Арутюнян,  А.В. Банах,  Е.Э. Арутюнян 
Современные тенденции организации строительного производства в 
условиях плотной городской застройки 
В статье на основе анализа научных и нормативных источников определена 
необходимость усовершенствования организации строительных процессов в 
условиях плотной городской застройки. С изменениями  сегментации 
демографических и географических признаков возникает потребность в новом 
жилищно-гражданском строительстве. В крупных городах наблюдается 
повышение интенсивности строительных работ в центральной части 
населенных пунктов. Это является особенностью современного городского 
строительства в стремлении освоения пространства. Поэтому возникает 
острая необходимость в рациональных методах организации строительного 
производства. Современные тенденции позволяют усовершенствовать процессы 
организации за счет применения подходов логистики. Логистика является 
современным механизмом, который определяет пути обновления методов 
организации строительных процессов и способен успешно разрешать наиболее 
существенные проблемы за счет надежного управления потоками в пределах 
материальных и производственных сторон деятельности строительных 
организаций. 
Ключевые слова: строительство, организация, логистика, потоки, 
строительное производство, городская застройка. 
 
I. Аrutiunian, А. Banakh,  Ye. Аrutiunian 
Modern tendencies of organization of building production in the conditions of 
dense urban development 
In the article the problems of construction in dense urban areas based on the 
analysis of scientific and directive sources of foreign and domestic scientists and 
specialists are determined. In the world, on the one hand, a large number of solutions 
have been proposed, certain architectural and design techniques have been worked out, 
that have an undoubted interest for architects, and on the other hand, many problems 
with architectural, planning and design aspects of dense urban development and whole 
modern city structure have arisen. It has affected our country. Today there is a tendency 
to increase the volumes of new construction and reconstruction in the conditions of 
dense urban development due to changes in the segmentation of demographic and 
geographical markers of the economic and political situation in Ukraine. There is an 
increasing of the intensity of construction works in the central parts of large cities and 
other settlements. It is a feature of modern urban engineering in the tendency of spatial 
planning and development. Therefore, there is an urgent need for rational methods of 
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organization of building production and building processes. Current trends allow to 
improving organization processes through the application of logistics approaches. 
Logistics is a modern mechanism that determines the ways of updating the methods of 
building processes organization and able to successfully solve the most significant 
problems due to reliable flow control within the limits of material and production parts 
of the building companies activities. 
The main goal of building processes organization in urban areas can be achieved 
with the logistics concepts such as “exactly – in time”, “needs / resources planning”, 
“OРT”. It gives a fundamental rethinking of the theory and practice of building 
production in the cases of new construction, reconstruction, ongoing or scheduled 
maintenances in built-up areas, landscape planning units, etc. It also allow to define the 
need of daily maintenance facilities in built-up area, as well as the size of land plots for 
new construction compliant with urban planning and engineering directives, sanitary 
standards and fire safety requirements. 
Keywords: construction, organization, logistics, streams, building production, 
urban development. 
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